

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО "ЗУК"

 Гурьева Н.А.



План текущего ремонта жилищного фонда в р.п. Лесная поляна на 2025г.

Адрес	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость работ, тыс.руб.	Примечание
январь					
д.30-4под.	Смена радиатора в подъезде	шт.	1	19	
д.31-3,4под.	Смена радиатора в подъезде	шт.	1	38	
февраль					
д.26-3под.	Смена радиатора в подъезде	шт.	1	19	
март					
д.6-2 под.	Смена стояков хвс и гвс - кв.21,23,25, 33,37	м.п.	18	39	
д.3 -11,12	Ремонт шиферной кровли	м2	30	42	
д.14-10	Ремонт шиферной кровли	м2	16	22	
апрель					
д.16	Ремонт шиферной кровли	м2	20	28	
д.17	Ремонт цоколя	м2	20	12	
май					
д.18-13,20,21,22	Ремонт шиферной кровли	м2	20	28	
д.20-10,11,12	Ремонт шиферной кровли	м2	70	98	
июнь					
д.30-58,59	Ремонт рулонной кровли	м2	300	350	собрание по фин. средствам
д.22-2,3, 16,18	Ремонт шиферной кровли	м2	8	112	
июль					
д.32	Ремонт рулонной кровли	м2	50	55	собрание по фин. средствам
ул.Железнодорожная д.7-24, 25, 26,27	Ремонт рулонной кровли	м2	150	180	
август					
д.17 -3,8,12,18	Ремонт шиферной кровли	м2	20	28	
октябрь					
д.30-2 под.	Ремонт подъезда	шт.	1	120	собрание по фин. средствам
Итого:				1190	