



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЗУК"

 Гурьева Н.А.

План текущего ремонта жилищного фонда в п.Заволжье на 2026г.

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Объем работ	Стоимость работ в тыс. руб.
Январь				
д. 10	Смена участка лежака ХВС со стали на РР, диаметром 32	м.п.	10	21
Февраль				
д. 5	Смена лежака отопления со стали на РР, диаметром 32	м.п.	16	37
Апрель				
д. 14	Смена участка лежака ХВС со стали на РР, диаметром 40	м.п.	8	17
д. 7	Смена стояков ГВ со стали на РР, диаметром 25	м.п.	14	33
Май				
д. 6	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	70	91
Июнь				
д. 7	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	70	91
Июль				
д. 15	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	70	91
Август				
д. 16	Ремонт рулонной кровли в 1 слой	м2	70	91
д.13	Ремонт снегозадержателей	м.п.	35	60
Сентябрь				
д. 14	Ремонт снегозадержателей	м.п.	35	60
д. 6	Косметический ремонт подъезда	шт.	3	210
Октябрь				
д. 7	Косметический ремонт подъезда	шт.	3	210
Итого:				1012